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ANALIZA PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA CESTA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ 
SAŽETAK 
Tema završnog rada je analiziranje programa građenja i održavanja cesta u Republici 
Hrvatskoj. U radu se daju strateške osnove i regulativa vezana uz građenje i održavanje cesta, 
analiziraju se realizirani programi u Republici Hrvatskoj od 2001. godine te u konačnici izvode 
zaključci o utjecajima istih na stanje i izgrađenost mreže javnih cesta. Opisan je strateški pristup 
uz donesenu Strategiju prometnog razvitka. Detaljno su obrađeni dosadašnji programi, a osobita 
pažnja je usmjerena na trenutni program koji zbog modernizacije i novih tehnologija ima 
mogućnosti prikupljanja dodatnih podataka koji će doprinijeti efikasnosti same izvedbe i 
smanjenju troškova. Definitivni cilj aktivnog programa je poboljšanje cjelokupne kvalitete 
održavanja postojeće cestovne mreže uz izgradnju novih prometnica sukladno utvrđenim 
kriterijima za prioritetna ulaganja.  
 
Ključne riječi: analiza, program, građenje cesta, održavanje cesta, Republika Hrvatska, 
strategija, planiranje 
  
  
ANALYSIS OF ROAD CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 
PROGRAM IN THE REPUBLIC OF CROATIA 
SUMMARY 
The main topic of the final thesis is to analyse the program of construction and 
maintenance of roads in the Republic of Croatia. The thesis presents the strategic documents 
and relevant regulations of constructing and maintaining the roads, analyses the existing 
programs in the Republic of Croatia from 2001. and in the end there is a conclusion about their 
influence on the condition and construction of the public roads. The strategic approach has been 
described with the brought Strategy of traffic development. The paper provides a detailed 
analysis of the previous programs and particular attention is given to the current program that, 
due to modernization and advanced technologies, has the chance of collecting additional data 
which will contribute to the efficiency of the design and reduction of expenses. Finally, the 
major goal of the program is to improve the entire quality of the maintenance of the existing 
roads network along with the construction of new roads compatible with the defined criteria for 
priority investments. 
 
KEYWORDS: analysis, program, road construction, road maintenance, Republic of Croatia, 
strategy, planning 
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1. UVOD 
 
Kroz ovaj završni rad obradila se tema građenja i održavanja cesta u razdoblju od 2001. do 
2020. godine na području Republike Hrvatske. Rad se sastoji od 6 cjelina, a to su: 
1. Uvod  
2. Strateški pristup programu građenja i održavanja cesta  
3. Pregled regulative i dosadašnjih programa građenja i održavanja cesta  
4. Aktualni program građenja i održavanja javnih cesta  
5. Analiza programa građenja i održavanja cesta od 2001. godine 
6. Zaključak. 
 
U drugom poglavlju obrađen je strateški pristup građenju i održavanju cesta koji se zasniva 
na Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine. 
U trećem poglavlju navodi se regulativa vezana uz gradnju i održavanje cesta. Obrađeni su 
dosadašnji programi građenja i održavanja cesta koji su provedeni u Republici Hrvatskoj. Sva 
četiri programa odrazila su se na razvijenost mreže i stanje javnih cesta, te su sa sobom donijeli 
različite inovacije.  
U četvrtom poglavlju analiziran je program građenja i održavanja cesta za razdoblje od 
2017. do 2020. godine. 
U petom poglavlju kronološki su analizirana ulaganja za programe građenja i održavanja 
cesta od 2001. godine. Grafički su prikazana planirana, te realizirana ulaganja u građenje, 
redovno i izvanredno održavanje javnih cesta. 
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2. STRATEŠKI PRISTUP PROGRAMU GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA CESTA 
 
Dana 12. studenog 1999. godine donesena je Strategija prometnog razvitka Republike 
Hrvatske od strane Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora koja predstavlja prvi 
razvojni dokument prometnog sustava u Republici Hrvatskoj. Cilj donošenja leži u 
transformiranju određenih prometnih sustava, izmjeni, prerađivanju ili moderniziranju 
razvojnih opredjeljenja, pripremanju novih razvojnih studija na temelju znanstvenih osnova, 
definiranju konkretnih projekata obnove i razvitka te sudjelovanju stranog kapitala u 
financiranju. [1] 
Upravljanje javnim cestama decentralizirano je na način da je županijska i lokalna mreža 
cesta predana na upravljanje županijama, koje su za gospodarenje svojom mrežom cesta 
osnovale županijske uprave za ceste. Za državne je ceste zadržano jedinstveno upravljanje i 
Zakonom je osnovana Hrvatska uprava za ceste, u vlasništvu Republike Hrvatske. [1] 
U razdoblju od 1991 – 1995. godine na prometni sustav ostavljene su negativne posljedice 
ratnih razaranja i blokade prometnica, a samim krajem 1997. godine još uvijek je postojao 
prekid prometa s istočnim dijelovima države. Usprkos svemu, te godine su obilježene znatnim 
pomacima u prometu među kojima se najznačajnijima smatraju saniranje prometnica, ponovno 
uspostavljanje prometa s istočnim dijelovima države i osnivanje važnih projekata za 
osuvremenjivanje u prometu.  
Također, 1991. godina donijela je i pozitivne promjene na području telekomunikacija, 
točnije, Hrvatska je svrstana u skupinu najrazvijenijih europskih zemalja s prosječnom 
gustoćom od 34 telefonska priključka na 100 stanovnika. U razdoblju od 2000. godine do 2007. 
godine cilj je osigurati godišnje povećanje sredstava, kvalitetan standard održavanja i utjecati 
na povećanje kvalitete cestovne mreže na razinu suvremenog cestovnog prometa. Osim toga, 
potrebno je riješiti problem u prigradskim i gradskim prostorima izgradnjom zaobilaznica i 
kvalitetnim povezivanjem otoka s kopnom kako bi stanovnici određenih otoka imali pristup 
svim potrebnim ustanovama ili sredstvima za kvalitetan život [1]. 
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Razvitak javnih cesta mora zadovoljiti dva temeljna zahtjeva:  
• bolje međuregionalno povezivanje unutar hrvatskog prostora,  
• brže i učinkovitije integriranje hrvatske cestovne mreže s europskim glavnim pravcima.  
Tijekom provedbe zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za cestovni projekt, 
izrađene su tri studije cestovnog prometa. Studije su bile financirane iz donacija japanske Vlade 
i švedske Vlade,  izradile su ih strane konzultantske tvrtke što ih je odabrala EBRD temeljem 
međunarodnog natječaja, [1]: 
• Institucionalna reforma cestovne mreže u Hrvatskoj, Wilbur Smith Associates - USA 
(podružnica London), 1996. 
• Studija o naknadama za korištenje cesta, Rendel Palmer & Tritton (UK), 1996. 
• Studija o osovinskom opterećenju cesta, Sweroad-Swedish National Road Consulting AB, 
1996. 
Francuska konzultantska tvrtka BCEOM izradila je studiju kojom se ispituje provedivost  
Zakona o javnim cestama, a studija se zove Institucionalna potpora provedbe novog Zakona o 
javnim cestama, BCEOM, 1996. Slijedom Zakona o javnim cestama, dovršen je Prijedlog 
strategija razvitka mreže javnih cesta Hrvatske. Time su bili ostvareni preduvjeti za dogradnju 
cestovne mreže i krenulo se sa izgradnjom autocesta i u manjoj mjeri brzih cesta.  
Na priključku sveeuropskog koridora V., na pravcu Rijeka-Zagreb-Goričan, izgrađeno je 
206 km profila pune autoceste/poluautoceste. Vrijednost ostvarene izgradnje na ovom pravcu 
u razdoblju od 1991. do svibnja 1999. godine iznosi 902 milijuna DEM. 
Na priključku koridora X., na pravcu Zagreb-Macelj, izgrađeno je u istom razdoblju 35 km 
autoceste i investirana je vrijednost od 628,5 milijuna DEM. [1] 
U tijeku je bila gradnja tzv. istarskog ipsilona, od Cerovlja preko Pazina prema Puli. Projekt 
se ostvario koncesijom, danom 1995. godine mješovitom francusko-hrvatskom društvu BINA 
ISTRA d.d. 
Na jadranskom pravcu izgrađen je novi Maslenički most s pristupnim cestama, dovršena je 
izgradnja tunela Sv. Rok. Na ovom je pravcu od 1991. do 1999. godine investirano 382 milijuna 
DEM. 
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Godine 1997. potpisan je Sporazum o realizaciji projekta izgradnje autoceste Zagreb-
Goričan s društvom ASTALDI. Prema Sporazumu osnovano je mješovito koncesijsko društvo 
Transeuropska autocesta d.o.o. kojemu je dodijeljena koncesija na 32 godine.  
Temeljem sklopljenog ugovora s bavarskim društvom WALTER BAU, osnovalo se 
koncesijsko društvo i dodijelila se koncesija za autocestu Zagreb-Macelj. To je koncesijsko 
društvo, za razliku od ostalih mješovitih, bilo u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. S 
istim je partnerom potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji mosta preko Rijeke 
dubrovačke, uz financiranje kreditima privatnih banaka koje je osigurao izvoditelj radova. 
Radovi na mostu su započeli u proljeće 1998. godine. Pri sklapanju koncesijskih ugovora vodilo 
se računa o tome da se koncesionar obveže uključivati domaću građevnu operativu odnosno 
hrvatski proizvod s 70 posto udjela. [1] 
Zakon o javnim cestama označava veliku prekretnicu u reguliranju odnosa na području 
javnih cesta. Zakonom su uvedeni temelji za novo, funkcionalno razvrstavanje cesta u državne, 
županijske i lokalne ceste, sukladno potrebama povezivanja svih područja Hrvatske te nužnosti 
povezivanja hrvatske cestovne mreže s europskom. [1] 
Zakon o cestama donesen je 8. srpnja 2011. godine od strane Hrvatskog sabora i njime je 
određeno da se održavanje državnih cesta financira iz državnog proračuna. Za građenje 
državnih cesta koje se financiraju iz državnog proračuna Zakonom su dane mogućnosti 
uključivanja privatnog financiranja kreditima ili koncesijom. Financiranje županijskih i 
lokalnih cesta obavlja se iz izravnih prihoda županijskih uprava za ceste (godišnja naknada za 
uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila), a dijelom i iz 
državnog proračuna. 
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3. PREGLED REGULATIVE I DOSADAŠNJIH PROGRAMA 
GRAĐENJA I ODRŽAVANJA CESTA 
 
Regulativa za građenje i održavanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj sastoji se od zakona, 
pravilnika te strategija. Glavna osnovica za donošenje odluka o građenju i održavanju cesta u 
Republici Hrvatskoj su: 
• Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske iz 1999. godine 
• Zakon o javnim cestama.  
Planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o 
cestama i provodi se kroz tri razine: 
• dugoročno, kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske, koju donosi 
Hrvatski sabor, 
• srednjoročno, kroz četverogodišnji program građenja i održavanja javnih cesta koji 
donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture, 
• godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje donose društva koja prema 
Zakonu upravljaju dijelovima cestovne mreže. 
Program građenja i održavanja javnih cesta definiran je kroz pet dokumenta:  
• Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine 
• Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine 
• Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine 
• Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 
• Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020.godine. 
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3.1. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 
2004. godine 
 
Ceste u Hrvatskoj predstavljaju veliki dio nacionalnog bogatstva i zahtijevaju smišljen i 
racionalan pristup u daljnjem razvoju Hrvatske. Politiku gospodarenja i razvoja cesta potrebno 
je usmjeriti u dva pravca koja će se odnositi na podizanje kvalitete mreže cesta i ostvarenje brze 
i skladnije izgradnje cesta koja će biti u skladu s prometnom potražnjom i postavljenim 
razvojnim ciljevima. [2] 
Kako bi se realizirali postavljeni ciljevi donesen je četverogodišnji program građenja i 
održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine u skladu s odredbama Zakona o 
javnim cestama koji predstavlja glavnu osnovu za postavljanje operativnih godišnjih planova 
subjekta zaduženih za građenje i održavanje cestovne mreže. [2] 
Kako bi se realizirali postavljeni ciljevi donesen je četverogodišnji program građenja i 
održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine u skladu s odredbama Zakona o 
javnim cestama koji prestavlja glavnu osnovu za postavljanje operativnih godišnjih planova 
subjekta zaduženih za građenje i održavanje cestovne mreže. 
Četverogodišnjim programom želi se postići jasno definiranje ciljeva razvoja cesta koji 
uključuju područje održavanja, modernizacije i rekonstrukcije već postojeće cestovne mreže, 
te izgradnje autocesta, poluautocesta i brzih cesta, utvrđivanje materijalnih okvira, 
metodologije, klasifikacije prioriteta i izvršenja priprema prije samog započinjanja građenja.  
 Specifičnost Hrvatske cestovne mreže u ovom razdoblju leži u činjenici da s jedne strane 
ima skoro 30 tisuća kilometara državnih, županijskih i lokalnih cesta, a s druge strane, potrebu 
za što bržom izgradnjom autocesta, poluautocesta i brzih cesta. 
Kroz prethodnih nekoliko godina doneseni su novi zakoni i izrađene studije u svrhu 
odgovarajućeg normativnog i strateškog okvira za efikasno upravljanje i gospodarenje javnim 
cestama u Republici Hrvatskoj. [2] 
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ZAKONI: 
• Zakon o javnim cestama 
• Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 
• Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 
• Podzakonski akti – pravilnici. 
 
 
STUDIJE: 
• Institucionalna reforma cestovne mreže u Hrvatskoj (Wilbur Smith Associates – podružnica 
London; 1996. godina).  
• Studija o naknadama za korištenje cesta, Rendel Palmer & Tritton(UK), 1996. godina 
• Studija o osovinskom opterećenju cesta, Sweroad – Swedish National Road Consulting AB, 
1996. godina 
• Studija o dugoročnom razvitku prometa u Republici Hrvatskoj, Institut prometnih znanosti, 
1999. godina 
• Studija o dugoročnom razvitku cesta u Republici Hrvatskoj, Ekonomski institut Zagreb, 
1999. godina. [2] 
Ocjena stanja cestovne mreže u Republici Hrvatskoj se daje na godišnjoj razini prilikom 
usvajanja izvješća o poslovanju svih subjekata odgovornih za održavanje cesta. Prema Program 
građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine stanje kolnika 
vrednuje se ocjenama od 0 do 5. 
 Ocjena 0 dodjeljuje se kolnicima u dobrom stanju, ocjena 1 se odnosi na konstrukciju u 
dobrom stanju uz oštećenje kolnika do 30%, ocjena 2 za kolnike oštećene do 50%, ocjena 3 za 
kolnike oštećene 70%, ocjena 4 kao znatno oštećeno s 80% oštećene kolničke površine, i kao 
zadnja ocjena 5 s potpunim oštećenjem ili sa gotovo 100% oštećene površine kolnika. [2] 
Prema statističkim podacima iz 2000. godine 25% ili 1690 km cestovne mreže ocijenjeno 
je ocjenom 0 ili dobrim stanjem kolnika, 2% s potpunim oštećenjem, a ostatak s djelomičnim 
oštećenjem površine kolnika. Na temelju podataka proizlazi kako je 59% hrvatskih cesta u 
lošem stanju i zahtijeva održavanje, a 16% potpunu rehabilitaciju što predstavlja veoma 
zabrinjavajući podatak.  
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Izvršenim analizama dodiruje se pitanje BDP- a prema kojem na izdatke cestovne 
infrastrukture otpada 40% ili 2% BDP od ukupne godišnje stope od 5% koja je rezultat 
materijalnih mogućnosti i uloge cestovnog prometa Republike Hrvatske. Samim time na 
temelju budućeg razvitka i u skladu s prometnim potrebama utvrđeno je da će se ulagati 46% 
na održavanje postojeće mreže, 15% na modernizaciju ili rekonstrukciju postojećih mreža i 
39% na izgradnju nove mreže cesta. [2] 
Novim modelom financiranja određeno je da će se rekonstrukcija, održavanje i 
modernizacija financirati iz vlastitih sredstava u što su uključeni proračun i naknade za ceste 
dok se izgradnja novih cesta usmjerava na korištenje inozemnih kredita (komercijalna osnova) 
čime se željelo postići brzo i kvalitetno dovođenje cestovne mreže na razinu primjerenu 
zahtjevima prometne potražnje, te izbalansirati tempo građenja cesta visoke razine usluga.  
Daljnjim istraživanjem, statistički podatci iz 2000. godine pokazuju da je u održavanje 
državnih, županijskih, lokalnih cesta te objekta s naplatom uloženo 60% predviđenih sredstava 
prema Strategiji prometnog razvitka iz 1999. godine, odnosno, u modernizaciju i rekonstrukciju 
na razini predviđenog, a na izgradnju cesta visoke razine usluga 1,35 milijardi kuna što je 23% 
iznad predviđenog. [7] 
 
Tablica 1. Pregled ulaganja vlastitih sredstava u javne ceste (2001. - 2004.) u mlrd kuna 
Izvor: [2] 
Tablica 1. prikazuje da su ulaganja iz vlastitih sredstava za razdoblje od 2001. do 2004. 
godine bila namijenjena u tri kategorije, a to su održavanje, rekonstrukcija i izgradnja. Najviše 
se ulagalo u izgradnju, čak 42% od ukupno uloženog iznosa. Kronološki pregled prikazuje trend 
porasta ulaganja vlastitih sredstava po godinama. 
Redni 
broj 
Namjena Ulaganja GODINA Ukupno 
2001. 2002. 2003. 2004. 
1. Održavanje 37% 1.205 1.282 1.326 1.428 5.241 
2. Rekonstrukcija 
i obnova 21% 685 730 756 814 2.985 
3. Izgradnja 42% 1.406 1.556 1.556 1.556 6.074 
  Ukupno 100 3.296 3.568 3.638 3.798 14.300 
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3.1.1. Program održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta 
 
Održavanje javnih cesta odnosi se na poduzimanje aktivnosti kojima se osigurava 
nesmetano odvijanje prometa ili stanje cesta na razini u kojem su cesta ili objekt bili prilikom 
puštanja u promet. Dijeli se na redovno (ljetno i zimsko) i izvanredno ili pojačano održavanje. 
Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti koje se poduzimaju na cestama kako bi se 
osigurao najveći mogući stupanj sigurnosti, odgovarajuća brzina kretanja i udobnost vožnje. 
U planskom razdoblju 2001. do 2004. godine planirala su se ulaganja u redovno održavanje 
državnih, županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 4.655 mil. kn što će se dijeliti na 3.450 mil. 
kn za redovno i 1.205 mil. kn za pojačano održavanje cesta. Stanje spomenutih cesta ocijenjeno 
je kao izrazito nezadovoljavajuće zbog zapostavljanja djelatnosti održavanja. Da bi cesta mogla 
zadovoljiti sigurnost, brzinu i udobnost koje diktira suvremeni cestovni promet potrebno je 
osigurati dovoljna sredstva za održavanje. 
Cilj je bio osigurati bolji materijalni položaj, racionalniji ustroj, kvalitetniju kadrovsku 
ekipiranost i opremljenost najsuvremenijim sredstvima za održavanje. Kako bi se ostvarili 
postavljeni ciljevi, potrebno je napraviti sljedeće korake: 
a) financirati i organizirati održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju postojeće mreže javnih 
cesta  
b) osigurati postupno povećanje sredstava za djelatnost održavanja 
c) osigurati poboljšanje ustroja održavanja  
d) djelatnost pojačanog održavanja realizirati putem javnog natječaja 
e) djelatnost redovnog održavanja realizirati na osnovi strogo utvrđenih standarda 
Cjelokupni ustroj djelatnosti održavanja cesta u ovom planskom razdoblju: 
a) Hrvatska uprava za ceste upravlja i gospodari državnim cestama i vrši funkciju koordinacije 
razvojnih i planskih aktivnosti za cjelokupnu mrežu cesta u Hrvatskoj 
b) za županijske i lokalne ceste su odgovorne županijske uprave 
c) specijalizirana društva kapitala vrše funkciju održavanja osnovne mreže javnih cesta 
d) trgovačko društvo je odgovorno za upravljanje mrežom autocesta i objekata s naplatom. 
Država će prenijeti operativne poslovne koncedenta za objekte po osnovi davanja koncesije. 
[2] 
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Tablica 2. Ulaganja u održavanje cesta u razdoblju od 2001. do 2004. godine u mln. kuna  
Redni 
Broj 
OPIS Duljina 
[km] 
Godišnji 
standard 
Godine Ukupno 
2001. 2002. 2003. 2004. 
I REDOVNO 
ODRŽAVANJE 
27.616 1.276 800 842 882 926 3.450 
1. Državne ceste 6.930 566 352 370 388 407 1.517 
2. Županijske ceste 10.510 433 272 286 300 315 1.173 
3. Lokalne ceste 10.197 277 176 186 194 204 760 
II IZVANREDNO 
ODRŽAVANJE 
27.616 1.328 144 310 360 391 1.205 
1. Državne ceste 6.930 588 89 252 300 334 975 
2. Županijske ceste 10.510 482 35 38 40 40 153 
3. Lokalne ceste 10.197 258 20 20 20 17 17 
  SVEUKUPNO 
(I + II ) 
 
2.604 944 1.152 1.242 1.317 4.655 
Izvor [2] 
 
Podaci prema tablici 2. pokazuju da se za redovno održavanje mreže cesta osiguralo svega 
6% sredstava utvrđenih standardom. Izvanredno održavanje osigurava se u naredne četiri 
godine u iznosu od 1.205 milijuna kuna što predstavlja vrlo mali značaj u odnosu na utvrđeni 
standard. Ubrajajući sredstva za rekonstrukciju, stanje se znatno poboljšava. 
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3.1.2. Program rekonstrukcija i gradnje javnih cesta 
 
U ovom području ističu se poboljšanja na državnoj cesti broj 1; pravac Karlovac – Plitvice 
– Gračac – Knin – Sinj te na Jadranskoj turističkoj cesti, podravskoj magistrali, otočke ceste, 
zapadna obilaznica Osijeka, zapadna vezna cesta u Slavonskom Brodu, obilaznica Bjelovara, 
cesta Novigrad – Pontoportone, Učka – Kršan te razminiranje mostova na području Istočne 
Slavonije. 
U skladu s rasporedom predviđenim Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske 
za modernizaciju i rekonstrukciju u razdoblju od 2001. do 2004. godine potrebno je bilo 
izdvojiti 2.985 milijuna. Ukupni iznos od 2.985 milijuna kuna se dijeli na program gradnje i 
rekonstrukcije brzih cesta koji odnosi 1.440 milijuna kuna, na program „betterment“, 
rekonstrukciju i poboljšanja za koji će se odvojiti 1.285 milijuna kuna te na razvojne pripreme 
od vrtoglavih 260 milijuna kuna. [7] 
 
3.1.3. Program izgradnje i gospodarenja za autoceste s naplatom 
 
Godine 1972. izgrađena prva dionica autoceste na relaciji Zagreb – Karlovac. Prema 
podatcima autocesta na pravcu Rijeka – Zagreb građena je tako da su izgrađene dionice 
autoceste od Zagreba do Karlovca, zatim od Orehovice do Kikovice, a poslije 70-tih godina 
izgrađena je dionica poluautoceste od Kikovice do Oštrovice. 20-tak godina kasnije, nastavljena 
je gradnja poluautoceste do Gorskog Kotara, odnosno, Kupjaka.  
Prema izračunima i statistikama za cjelokupnu izgradnju ove vrste cesta i otvaranje u pravcu 
srednje Dalmacije planiralo se izgraditi još 750 km što će rezultirati mrežom cesta visoke razine 
usluga koja će iznositi cca 1.330 km. Ukoliko bi se odlučilo da se nastavi istom dinamikom 
gradnje, izračunato je da bi za 750 km bilo potrebno 50 godina gradnje. Trudom, dobrom 
organizacijom i zalaganjem rok bi se mogao smanjiti za deset do petnaest godina gradnje.  
Potrebno je istaknuti određene propuste i nepravilnosti prilikom izgradnje cesta. Jedan od 
problema s kojima se susreće hrvatski cestovni promet je izgradnja dionica i objekata koji nisu 
usklađeni s prometom. Kao primjer poteškoća kod izbora lokacije objekta navodi se  Maslenički 
most koji uvelike ograničava promet zbog jake bure. Problem je taj što vjetar ne puše poprečno, 
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nego puše 10-15 stupnjeva u smjeru pružanja mosta, što je otežavajući faktor. Nije bilo mnogo 
izbora za alternativnu lokaciju gradnje u blizini zbog dometa srpskog topništva i već zacrtane 
trase autoceste.  
Također, česta je neusklađenost cesta s tehničko – tehnološkim i prometnim minimumom 
što je rezultiralo predugom gradnjom cesta, a nije se mogao naći opravdan razlog. Pojedine 
dionice i objekti poput brze ceste Buje – Nova Vas nisu se mogle pustiti u promet zbog 
prethodno neizvršenih priprema i zatvorene financijske konstrukcije.  
Kako bi izbjegli dosadašnje negativne posljedice potrebno je usuglasiti razinu ulaganja u 
ceste po osnovnim namjenama i utvrditi model financiranja za održavanje cesta, modernizaciju 
i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata i cesta s naplatom. Greške u izgradnji 
cesta nisu dozvoljene. [8] 
Bilo je potrebno razviti i osigurati izgradnju koja će biti prilagođena razvojnim ciljevima. 
Kako bi bili sigurni da će u potpunosti sve biti po sigurnosnima pravilima i propisima, prije 
samog početka gradnje potrebno je zatvoriti financijsku konstrukciju, utvrditi točno osigurane 
izvore sredstava i provjeriti da su izvršene sve sigurnosne pripreme.  
Zatim, treba utvrditi optimalan rok i dinamiku gradnje kako bi se izbjegle negativne 
posljedice blokiranja financijskih sredstava na duži rok i na samom kraju precizno odrediti 
kvantificirane razvojne faktore za novi promet na dijelovima gdje je potrebno udovoljiti 
osnovnim zahtjevima za početak izgradnje. Vrlo je bitno znati da se kroz cijelu gradnju treba 
pridržavati pravila prometne politike koja se nalaze u Strategiji prometnog razvitka Republike 
Hrvatske iz 1999. godine. [2] 
 Na temelju ukupnog stanja cestovne infrastrukture i prognozirane prometne potražnje, 
utvrđeni su sljedeći kriteriji kojima su definirani prioriteti u programu buduće izgradnje cesta i 
objekata visoke razine usluga: 
a) ostvareni i prognozirani budući promet na dionici i prometnim koridorima 
b) nedovršeno kompletiranje dionice ili objekta 
c) propusna moć postojeće ceste u koridoru 
d) dovršenje kritičnih dionica i objekata na prilazima i velikim gradskim dijelovima 
e) dovršenje dionica i objekata prema kojima se pojedini pravci vežu na prometni sustav – 
način da se Hrvatska integrira u širi prostor Europe 
f) Inter regionalno povezivanje 
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g) Usklađenost izgradnje sa standardima ekološke zaštite..  
U razdoblju od 2001. do 2004. godine za održavanje i izgradnju autocesta cilj je bio 
osigurati iz vlastitih izvora iznos od 7.124 milijuna kuna, od čega se financiralo održavanje i 
poslovanje subjekata odgovornih za gospodarenje cestama u iznosu od 586 milijuna kuna, a 
6.538 milijuna kuna za izgradnju autocesta. [2].  
 
3.1.4. Mjere za realizaciju programa 
 
Program gradnje i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine predstavlja 
dokument i osnovnicu koja se odnosi na pitanja budućeg razvoja i održavanja ukupne mreže 
javnih cesta. Vlada Republike je donijela odluku da Ona ocjenjuje da su ovakvim programom 
gradnje autocesta i modelom financiranja stvoreni preduvjeti za ulaz stranog kapitala i brzu 
realizaciju strateških projekata, a s druge strane za trenutačno aktiviranje građevinske operative.  
Također, ocjenjuje da program razvoja cesta predstavlja veliku važnost za cjelokupni 
razvitak i zahtijeva da svi odgovorni subjekti preuzmu maksimalnu odgovornost u izvršenju i 
realizaciji samog programa.  
Osnovna mreža – državne, županijske i lokalne ceste 
Za redovno održavanje ovih vrsta cesta uloženo je ukupno 3.450 milijuna kuna u što se 
uklapa težnja da se 2007. godine ostvari puni standard održavanja cesta u Hrvatskoj. Zahtijevaju 
se specijalizirane tvrtke i teritorijalno organizirane jedinice za reakciju u posebnim uvjetima.  
Izvanredno održavanje u razdoblju od 2001. do 2004. godine vršilo se putem javnog 
natječaja i odnijelo je 1.205 milijuna kuna. 
Rekonstrukcija i gradnja vršila se pomoću utvrđenog programa i predviđenom dinamikom. 
Cilj je bio uložiti ukupno 2.985 milijuna ku, od toga na gradnju i rekonstrukciju 1.531 milijuna 
kuna, za program poboljšanja 1.303 milijuna kuna i za pripreme 150 milijuna kuna. [2] 
Četverogodišnji program građenja i održavanja javnih cesta s utvrđenom dinamikom čini 
osnovicu za izradu godišnjih planova na državnoj i županijskoj razini. 
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Autoceste, poluautoceste i brze ceste 
Prihvaćeni su kriteriji i lista prioriteta te je utvrđena obveza pravne osobe koja prema 
Zakonu upravlja cestama da  jednom godišnje podnose izvješće Vladi RH o programu gradnje. 
Prihvaćen program gradnje cesta visoke razine usluga sa sustavom naplate. Program 
predstavlja osnovicu za organiziranje gradnje i zatvaranja financijske konstrukcije.  
Prihvaćen je model financiranja s time da se tijekom 2001. godine ostavlja mogućnost 
testiranja prilika i upućivanja dopunskih prijedloga Vladi RH na razmatranje.  
Prihvatila se ideja da se za gradnju autocesta osiguraju vlastita sredstva u iznosu od 6.538 
milijuna kuna od čega je u 2001. godini 536 milijuna kuna donirala Republika Hrvatska. [2] 
 
3.2. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 
2008. godine 
 
3.2.1. Ocjena sadašnjeg stanja cesta 
 
Državne ceste 
Hrvatske ceste d.o.o su gospodari državnih cesta s ukupnom dužinom od 6.934 km koja se 
dijeli na cestovne pravce od 6.812 km, a 122 km čine odvojci i krakovi na križanjima. 98% 
cestovne mreže čine asfaltni kolnici, dok samo 2% čine makadamski kolnici. Prema statističkim 
podatcima za koje su odgovorne Hrvatske ceste, za 2003. godinu zabilježen je prosječni dnevni 
promet ili PGDP u iznosu od 3637 vozila/ dan, točnije, prikazan je porast od 5,6% u odnosu na 
plansko razdoblje od 2001. do 2004. godine. Porast prometa donosi pozitivnu posljedicu, 
točnije, najbolje je stanje na cestama koje imaju najviše prometa tijekom dana.  
Stanje kolnika u ovom razdoblju opisuje se u četiri parametra: udužna ravnost, poprečna 
ravnost, oštećenje površine ceste i otpor trenju. Prema prikupljenim podatcima određeni 
parametri stanja kolnika prema ravnosti i oštećenosti ukupno stanje kolnika se dijeli na pet 
kategorija: [3] 
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• u vrlo dobrom ili dobrom stanju – 28% 
• u prihvatljivom stanju – 25% 
• u lošem stanju – 23% 
• u vrlo lošem stanju – 24% 
 
Županijske i lokalne ceste 
Osnovni podatci županijskih i lokalnih cesta:  
• Ukupna dužina – 10.604 km županijskih i 10.535 km lokalnih cesta 
• 90,86% asfaltni kolnik, 9,14% makadamski kolnici 
Županijske uprave nisu kvalitetno i pravilno opremljene za ispitivanje stanja cesta prema 
parametrima pa se pri ocjenjivanju koristila metoda ocjena od 0 do 5: 
0: Kolnik u dobrom stanju 
1: Konstrukcija ceste u dobrom stanju, površina kolnika oštećena do 30% 
2: Konstrukcija ceste u dobrom stanju, površina kolnika oštećena od 50% 
3: Površina kolnika oštećena do 70% 
4: Površina kolnika oštećena do 80% 
5: Konstrukcija kolnika potpuno oštećena, površina kolnika nosi oštećenje preko 80% 
 
Tablica 3. Procjena stanja za 2005. godinu izražena u postotcima 
 
 Ukupno 
km 
Ocjena 0 1 2 3 4 5 
Županijske 
ceste 
10266 u % 17 12 21 28 15 8 
Lokalne 
ceste 
8939 u % 18 11 19 26 15 12 
UKUPNO 1920/o:p> u % 17 11 20 27 15 10 
Izvor [3] 
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  Iz dane analize stanja, koja je prikazana u tablici 3., proizlazi da je 48% mreže 
županijskih i lokalnih cesta ocijenjeno s 0, 1 i 2, dok je 52% mreže tih cesta ocijenjeno s 
ocjenom 3, 4 i 5. Doda li se ovome činjenicu da se ocjenjivanje odnosi samo na asfaltirane 
ceste, proizlazi da je oko pola mreže ovih cesta u dobrom, a pola u lošem stanju.  
Cjelokupni program građenja odrađen je s oko 130 km novoizgrađenih i 100 km uređenih 
državnih cesta. U razdoblju od 2005. do 2008. godine investiralo se u državne ceste ukupno 4,6 
mrld. kn od čega je 136 mlrd. kn raspoređeno za projektiranje, 270 mil. kn za izvlaštenje 
nekretnina, 4,1 mlrd. kn za građenje i 94 mil. kn za nabavu dugotrajne imovine. 2004. godine 
ostvareno je oko 72% utvrđenog standarda redovnog održavanja za razliku od 2001. godine kad 
je ostvareno samo 40%. Što se tiče izvanrednog, održavanja u ovom planskom razdoblju 
ostvareno je 86% dok je u 2001. godini tek 21%. [3]  
Svi navedeni podatci prikazani su u tablici 4.  
Tablica 4. Pregled planiranih ulaganja u održavanje državnih cesta (2005. - 2008.) 
Izvor [3]  
Program betterment kojim je bilo obuhvaćeno 27 dionica ili 414,25 km državnih cesta 
pridonio je poboljšanju kvalitete već postojeće mreže državnih cesta. U ovom planskom 
razdoblju vrijednost investicije od 1.476 mil. Kn čini 42% ukupnog ulaganja u održavanje. 
Financijska sredstva za program prikupljena su dijelom iz kredita Europske investicijske banke 
i dijelom iz vlastitih sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.  
 
 
Redni 
Broj 
OPIS 
  
GODINE UKUPNO [%] 
 2005. 2006. 2007. 2008. 
 
ulaganja 
1. Redovno 
održavanje 
370 390 410 430 1.600 46   
2. Izvanredno 
održavanje 
90 100 110 124 424 12   
3. Betterment 153 303 451 569 1.476 42   
  UKUPNO 613 793 971 1.123 3.500 100 % 
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3.2.2. Sufinanciranje županijskih i lokalnih cesta 
 
U planskom razdoblju od 2005. do 2008. godine izdvojilo se oko 960 mil. kuna dok je u 
prethodnom razdoblju od planiranih 4.099 mil. kn za ulaganje uloženo 3.990 mil. kn ili 97% za 
županijske i lokalne ceste. Kriteriji za raspored planiranih sredstava po županijskim upravama 
su: 
• ujednačavanje minimalnog standarda održavanja 
• prometna opterećenost 
• postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti županijskih i lokalnih cesta 
•  Ukupno je na godišnjoj razini predviđeno 240 mil. kn a interventna sredstva bi bila   
raspoređena prema nalozima resornog ministra. 
Dana 30. lipnja 2005. dovršene su  i puštene u promet  dionice autocesta duljine 48 km 
(Bosiljevo – Split i Rupa – Rijeka). U prethodnom razdoblju pušteno je u promet 257 km 
autocesta, dok se preostalih 209 km dovršilo u promatranom razdoblju. Uloženo je 
11.228.820.00 kn,  za otkup zemljišta 300.000.000 kn i za projektiranje oko 600.000.000. kn.  
Na kraju 2004. godine Hrvatske ceste su gospodarile čak s 666 km autocesta, a planiralo se 
do kraja programa izgraditi 925 km autocesta. Hrvatske ceste izvode radove redovnog 
održavanja jer su za tu funkciju potpuno osposobljene. Za redovno održavanje cesta planirano 
je utrošiti ukupnih 999.600.000 kn. U razdoblju od 2005. do 2008. godine cilj je bio uspostaviti 
kvalitetniji sustav monitoringa nad postojećom mrežom autocesta kako bi se prikupili potrebni 
podatci i osigurala podloga za analizu trenutnog stanja. Samim time, moći će se lakše planirati 
i pripremati daljnji radovi izvanrednog održavanja. [3] 
Također, planirala se obnova kolničke konstrukcije, prometne signalizacije, pratećih 
uslužnih objekata te zelenih površina u svrhu poboljšanja uvjeta na cestama i očuvanja okoliša. 
Završetkom sanacije 2005. godine autoceste Zagreb – Županja na svim dionicama autoceste 
izvanredno održavanje neće biti potrebno sljedećih 12-15 godina.  
Novim programom za radove izvanrednog održavanja planirano je uložiti ukupno 
795.011.000 kn. Što se tiče kreditnih sredstava u razdoblju od 2005. do 2008. godine planirano 
je iskoristiti 1,3 mlrd već ugovorenih kredita te 7,4 mlrd novih kredita.  
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Koncesijskim ugovorom „ Bina Istre d.o.o“ realizacija autoceste se podijelila u dvije faze 
gdje se u prvoj fazi grade poluautoceste i izvodi se dio radova iz druge faze. Do tad je izgrađeno 
92 km poluautocesta, a planiralo se u svibnju 2005. godine pustiti u promet poluautocestu na 
zapadnom kraku koja je duga 42 km, dionice Medaki – Višnjan – Nova Vas – Buje – Umag.  
 
3.3. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 
2012. godine 
 
Program za razdoblje od 2009. do 2012. godine donio je listu prioriteta za završetak gradnje 
na autocestama A1, A5 i A11 koji su započeti u prethodnim razdobljima te izgradnji tunela Sv. 
Rok i Mala Kapela uz održavanje i očuvanja autocestovne mreže. Hrvatske autoceste d.o.o 
realizirale su ukupne investicije za izgradnju autocesta u iznosu od 5,885 milijardi kuna, 
zadužile se 18,354 mlrd kn uz državna jamstva. 
U razdoblju od 2009. – 2012. godine planirali su se radovi na pravcima autocesta i 
dionicama, kako slijedi: 
• A1 Bosiljevo – Sv. Rok – Split  
• A1 Split – Ploče – Dubrovnik 
• Zagreb – Macelj 
• Bregana – Zagreb – Lipovac  
• Zagreb – Goričan 
• A5 Beli Manastir – Osijek – Granica BIH 
• A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva 
• A8 i A9 Istarski Ipsilon 
• A 10 Granica BIH – Metković  
• A11 Zagreb – Sisak  
• A12 Čvor Vrbovec 2 – Križevci – Koprivnica – Granica R. Mađarske 
• A13 Čvor Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – Granica R. Mađarske  
• Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče 
• Spojna cesta Zagvozd – Baška voda 
• Nova obilaznica Zagreba. 
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Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče na duljini od 8 km je bila u prometu, dok se 
ostatak pustio tek nakon 2012. godine. Točnije, u ovom planskom razdoblju se pustilo u promet 
63 km novih dionica autoceste. 
 
3.3.1. Održavanje autocesta 
 
Radovima redovnog održavanja mora se omogućiti sigurno odvijanje prometa, zaštita 
okoliša, smanjenje troškova korištenja autocesta te njihova zaštita. Za ovo plansko razdoblje 
planiralo se uložiti 505.483 milijuna kuna za redovno održavanje 878 km autocesta. Izvanredno 
održavanje se odnosi na saniranje ključnih problema nastalih tijekom eksploatacije izgrađenih 
dionica autocesta. [4] 
Tablica 5. Održavanje autocesta u razdoblju između 2009. - 2012. godine u mil kn 
Red. 
Broj 
Opis Ukupno 
 
Godina 
2009. 2010. 2011. 2012. 
I GRAĐENJE 5.885.111 3.572.423 1.112.015 808.500 392.173 
II Izvanredno održavanje 902.500 205.000 217.500 230.000 250.000 
III Ukupna investicijska 
ulaganja u autoceste  
(I + II) 
6.787.611 3.777.423 1.329.515 1.038.500 642.173 
IV Upravljanje i redovno 
održavanje (1. + 2.) 
3.224.860 767.985 778.873 821.707 856.295 
1. Redovno održavanje 505.483 121.241 121.242 129.000 134.000 
2. Upravljanje 2.719.377 646.744 657.631 692.707 722.295 
 
UKUPNO (III + IV) 10.012.471 4.545.408 2.108.388 1.860.207 1.498.468 
Izvor [4] 
Prema tablici 5. bilo je planirano uložiti 902.500 milijuna kuna za obnovu i rekonstrukciju 
kolničke konstrukcije, pripadajućih objekata i prometne signalizacije. Ostatak novaca uložio se 
u građenje (5.885.111 mil. kn) te u upravljanje koje odnosi 2.719. 377 mil. kn.  
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Tablica 6. Planirana ulaganja na autocesti Zagreb – Rijeka od 2009. – 2012. godine u kn  
 
Red. 
Broj 
Opis Ukupno 
 
Godina 
2009. 2010. 2011. 2012. 
I. RIJEKA – ZAGREB 367.200 140.200 23.500 40.500 163.000 
1.1. Dionica Bosiljevo-Karlovac: 
čvor Novigrad s pristupnim 
cestama do Netretića i Lišnice 
182.500 11.000 12.000 29.000 130.500 
1.2. Dionica Karlovac – Zagreb, 
dodatna traka za ENC 
119.700 119.700 0 0 0 
1.3. Dionica Karlovac – Zagreb, čvor 
Donja Zdenčina 
65.000 9.500 11.500 11.500 32.500 
II. RIJEKA – RUPA 676.885 676.885 0 0 0 
2.1. Zaobilaznica Rijeke, dionica 
Orehovica – Diračje 
676.885 676.885 0 0 0 
UKUPNO 1.044.085 817.085 23.500 40.500 163.000 
Izvor [4] 
Tablica 6. prikazuje ukupno ulaganje u dvije dionice autocesta Rijeka – Zagreb u koju se 
planiralo uložiti 367.200 kn te Rijeka – Rupa sa ulaganjima od 676.885 kn. Prosječni troškovi 
financiranja građenja predviđali su se na 1.044.085 mil. kuna. Što se tiče autoceste Rijeka – 
Zagreb planiralo se u ovom planskom razdoblju pustiti ukupnih 21,70 km u promet od kojih 
najviše u 2012. godini (15,70 km).  
U 2009. je planirano puštanje u promet dionice autoceste Rijeka – Rupa duljine 8,85 km. 
Uz ukupna investicijska ulaganja u autocestu Rijeka – Zagreb koja iznose 1.154.951 mil. kuna, 
na izvanredno i redovno održavanje odvojilo se 529.111 mil. kuna, dok za upravljanje ostaje 
1.008.400 mil. kuna. [4] 
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Tablica 7. Radovi faze 2A po dionicama u milijunima kuna 
Red. 
Broj 
Dionica Ukupno 
 
Godina 
2009. 2010. 2011. 2012. 
1. Kanfanar – Pula (2A – 1) 500.320 230.916 189.493 77.325 2.586 
2. Kanfanar – Buje (2A – 2) 881.211 347.585 455.025 76.340 2.261 
3. Kanfanar – Rogovići D200 
Kaštel i Plovanija (2A – 3) 
705.614 183.873 320.051 198.657 3.033 
4. Matulji – Učka (2A – 4) 29.632 0 10.584 19.048 0 
5. Pula-Pomer (2A – 5) 225.168 67.947 151.570 5.651 0 
 
UKUPNO 2.341.945 830.321 1.126.723 377.021 7.880 
Izvor [4]  
Krajem 2008. godine započela je faza građenja Istarskog Ipsilona s ukupnim troškovima 
građenja od 2.341.945 mil. kuna. U razdoblju između 2009 – 2012. godine pušteno je u promet 
ukupnih 111,3 km od kojih se skoro polovica odnosi na dionicu Kanfanar – Buje s ukupnih 41,0 
km. Ukupna investicijska ulaganja Bine Istre d. d procjenjuju se na 2.422.758 mil. kuna u 
naredne četiri godine, od čega 80.813 mil. kn odlazi na izvanredno održavanje i 182.398 mil. 
kuna na upravljanje i redovno održavanje. Podaci su prikazani u tablici 7. [4] 
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. 
U planskom razdoblju između 2009. i 2012. godine za građenje se izdvojilo 0 kuna. Na 
izvanredno održavanje uložilo se 73.109 mil. kuna što predstavlja ukupna investicijska 
ulaganja. Uz ukupna investicijska sredstva, odvojilo se za upravljanje i redovno održavanje 
ukupno 253.302 mil. kuna. Ukupni troškovi investicija i upravljanja i redovnog održavanja 
iznose 326.411 mil. kuna. 
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3.3.2. Županijske i lokalne ceste 
 
Tablica 8. Održavanje županijskih i lokalnih cesta u milijunima kuna 
Red.  
broj 
OPIS Program  GODINA 
2009. 2010. 2011. 2012. 
1. Održavanje 3.273.158 761.990 794.643 845.235 871.290 
1.1. Redovno održavanje 1.937.350 462.550 479.250 491.000 504.550 
1.2. Izvanredno održavanje 1.335.808 299.440 315.393 354.235 366.740 
3. Investicije 769.985 220.385 168.250 187.720 193.630 
4. Upravljanje 712.991 185.206 180.165 170.860 176.760 
 
UKUPNO 1+3+4 4.756.134 1.167.581 1.143.058 1.203.815 1.241.680 
Izvor [4] 
Županijske uprave za ceste gospodarile su s ukupno 21.070.9 km županijskih i lokalnih 
cesta čiji će razvoj  s iznosom od 960 mil. kuna sufinancirati Hrvatske ceste d.o.o. Program 
građenja i održavanja u operativnom smislu provodi dvadeset županijskih uprava za ceste 
temeljem planova na godišnjoj razini. Tablica 8. prikazuje ukupna investicijska ulaganja koja 
se odnose na redovno i izvanredno održavanje te upravljanje cestovnom mrežom.  
 
3.3.3. Zaključak planskog razdoblja 
 
Kako bi se određeni projekti mogli sufinancirati putem kohezijskih fondova Europske Unije 
bilo je potrebno zakone potpuno uskladiti s odgovarajućom europskom regulativom. Tijekom 
prethodna dva četverogodišnja programa glavni problem je bio nedostatak kamenog materijala 
koji je potreban za izgradnju autocesta i državnih cesta. Vlada Republike Hrvatske je na osnovu 
toga obvezala Hrvatske vode da Hrvatskim autocestama i cestama osiguraju kameni materijal 
u potrebnim količinama.  
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3.4. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 
2016. godine 
 
U Republici Hrvatskoj je u javne ceste razvrstano ukupno 26.963,90 km cesta (stanje: lipanj 
2013. godine, Narodne novine, broj 66/2013) i to: 
• 1.413,10 km autocesta, 
• 6.867,70 km državnih cesta, 
• 9.703,40 km županijskih cesta i 
• 8.979,70 km lokalnih cesta. 
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Tablica 9. Realizacija programa u razdoblju od 2009. do 2012. godine u milijardama kuna 
Rbr Opis Plan 
 
Realizacija Postotak 
I. AUTOCESTE       
1. Izgradnja 9.271.141 11.253.441 121,38 
2. Investicijsko održavanje (izvanredno, 
rekonstrukcija) 
1.167.288 632.517 54,19 
 
UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
Autoceste 
10.438.429 11.885.958 113,87 
3. Redovno održavanje 1.276.102 897.585 70,34 
 
SVEUKUPNO AUTOCESTE 11.714.531 12.783.543 109,13 
II. DRŽAVNE CESTE       
1. Izgradnja 3.387.650 3.560.167 105,09 
2. Investicijsko održavanje (izvanredno, 
rekonstrukcija) 
1.677.920 1.501.485 89,48 
 
UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
Državne ceste 
5.065.570 5.061.652 99,92 
3. Redovno održavanje 1.200.000 1.418.866 118,24 
 
SVE UKUPNO DRŽAVNE CESTE 6.265.570 6.480.518 103,43 
III. ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE       
1. Izgradnja 769.985 141.093 18,32 
2. Investicijsko održavanje (izvanredno, 
rekonstrukcija) 
1.335.808 1.529.132 114,47 
 
UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
Županijske i lokalne ceste 
2.105.793 1.670.225 79,32 
3. Redovno održavanje 1.937.350 2.134.842 110,19 
 
SVE UKUPNO ŽUPANIJSKE I LOKALNE 
CESTE 
4.043.143 3.805.066 94,11 
UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE U 
JAVNE CESTE 
17.609.792 18.617.834 105,72 
SVE UKUPNO JAVNE CESTE 22.023.244 23.069.127 104,75 
Izvor [5]  
25 
 
Prema statističkim podatcima u tablici 9. u razdoblju od 2009. do 2012. godine planirana su 
ulaganja od 22,023.244 mlrd kn koja su ostvarena u iznosu od 23.069.127 ili prema izračunima 
4,75 više nego što je planirano. Podaci u tablici 9. 
Ukupno je za obnovu i poboljšanja cestovne mreže za plansko razdoblje 2013. – 2016. 
predviđeno 5,42 milijardi kuna, u prosjeku 1,35 milijardi kuna godišnje. U ovom planskom 
razdoblju modernizacija i nove tehnologije dali su mogućnost prikupljanja dodatnih podataka 
kako bi se organizacija efikasnije izvela, smanjili troškovi te zaštitio okoliš. Također, planiralo 
se uspostaviti jedinstveni centar za održavanje i kontrolu prometa koji bi imao u prosjeku 
dežurstvo od 24 h. Analogni repetitori zamijenili bi se modernijom Digital Mobile Radio 
(DMR) koja bi omogućila veću kvalitetu zvuka, konzistentnije pokrivanje signalom, prijenos 
podataka, kriptografsku zaštitu, razmjenu tekstualnih poruka te satelitsko praćenje radijskih 
postaja. [5] 
Povezivanjem sustava na MUPNet Tetra sustav ostvarila se bolja povezanost važnih službi 
na cestama. Na autocestama Hrvatskih autocesta d.o.o. i Autoceste Rijeka-Zagreb d. d. u 2012. 
godini elektronička naplata cestarine sudjeluje s 30% u ukupnoj naplati cestarine, a u 2013. 
godini s 35%. U svrhu toga Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva utvrdila 
određene mjere kako bi se povećala upotreba elektroničkih sustava za naplatu cestarine te kako 
bi naplata cestarine dosegla barem 50% ukupne naplate cestarine. U razdoblju od 2013. do 
2016. godine plan je bio uložiti iznos od 23.102.603 mlrd kn, od čega se 8.721.759 mlrd kn 
odnosi na investicijska ulaganja u autoceste, 10.864.757 mlrd kn na državne ceste te 3.516.088 
na županijske i lokalne javne ceste.  
 
3.4.1. Izgradnja autocesta 
 
Ukupna uložena financijska sredstva za autoceste iznose 6.896.761 mrld. kuna. Prema 
planiranim ciljevima uz predviđenu izgradnju ulaza u Luku Ploče cilj je na autocesti A1 do 
kraja 2013. godine dovršiti ostatak dionice Vrgorac – Ploče do cestarinskog prolaza Karamatići. 
A10 Granica BIH – Metković – čvor Ploče planira se završiti krajem 2013. godine te spoj na 
Zagvozd – Baška voda s tunelom Sv. Ilijom do sredine 2013. godine. A3 pravac Bregana – 
Zagreb – Lipovac donosi izgradnju i opremanje II.faze na čvoru Kosnica.  
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Osim radova na cestarinskom prolazu Zagreb planirali su se dovršiti radovi u razdoblju od 
godinu dana (2013 – 2014) na dionici Ivanja Reka – Ježevo, poddionici Ivanja Reka – Rugvica 
te na dionici Ivanja Reka – Velika Kopanica gdje je planirala izgradnja čvora Lipovljani. Na 
Vc koridoru granica Republike Mađarske – Osijek – granica BIH cilj je bio izvesti radove na 
dionici Sredanci – granica BIH uz most na rijeci Savi, kao i na dionici Osijek – Beli Manastir 
u dvije faze pri čemu se u prvoj fazi gradio dio autoceste Čeminac – Osijek koja je planirana 
pustiti u promet krajem ovog planskog razdoblja.  
Na autocesti A11 cilj je bio dovršiti gradnju dionica Jakuševec – Velika Gorica (jug) i 
poddionice Buševec – Lekenik. Spajanje čvora Jakuševec s autocestom Bregana – Lipovac 
(Zagrebačka obilaznica) imat će veliki utjecaj na odvijanje prometa na postojećoj cestovnoj 
mreži. Kako bi se osigurao što kvalitetniji ulaz u Zagreb cilj je bio premostiti Ranžirni kolodvor 
Zagreb preko čvora Jakuševec sa spojem na Sarajevsku ulicu. U razdoblju od 2013. do 2016. 
godine, sukladno Programu, Hrvatske autoceste d.o.o su izgradile i pustile u promet 57 km 
novih dionica autocesta i 30 km brzih cesta u vrijednosti od 6,9 milijardi kuna. [5] 
 
3.4.2. Izgradnja državnih cesta 
 
U ovom planskom razdoblju planirana su se ulaganja u državne ceste u iznosu od 5,93 
milijardi kuna i to za poboljšanje i obnovu 3,19 milijardi kuna te za redovno održavanje 1,74 
milijardi kuna. Što se tiče programa Betterment planiralo se u razdoblju jedne godine, odnosno 
od 2013. – 2014. godine nastavit radove na 19 dionica te završiti radove na preostalih 224,3 
km. Također, nastavila se gradnja započeta u prethodnom četverogodišnjem programu.  
• završetak izgradnje dionice Majdan Jamani – Klis duljine 4,5 km (do kraja 2014. godine) 
• D1 Solin – Klis – Sinj 
• Sveti Kuzam – Križišće duljine 10,5 km 
• Splitske obilaznice Plano – Kaštel Stari duljine 4,25 km 
• tunel Omiš duljine 2,82 km  
• II. Faza zaobilaznice Velike Gorice duljine 5,3 km i južna obilaznica Osijeka – 10,8 km 
• nastavak izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica –Zabok sa spojem na Breznički 
hum te dionica Kaštel Stari – Kaštel Gomilica 
27 
 
• planirao se početak gradnje Podravske brze ceste (dionica Virovitica – Suhopolje duljine 
9,1 km), spojne ceste Zabok – Krapina i državne ceste Zaprešić – Prigorje Brdovečko. 
Također, cilj je bio početi gradnju II. faze obilaznice Donjeg Miholjca, istočne obilaznice 
Vinkovaca i Nove Gradiške.  
• uz pomoć financijske pomoći Europske Unije planirao se početi graditi D403 u sklopu 
projekta Rijeka Gateway, most preko rijeke Save u drugoj polovici 2015. god i dionice 
Okučani – Stara Gradiška, dionice Stobreč – Omiškog dijela obilaznice Splita te spajanje 
odvojenog teritorija Hrvatske kao unutar projekta „ Projekt jug Hrvatske“ i mosta Kopno – 
Čiovo s okolnim cestama.  
• Dubrovnik – Čilipi ( za brzu cestu Dubrovnik – Čilipi – Debeli Brijeg izrađena je studija o 
utjecaju na okoliš dok je za dionicu Plat – čvor Čilipi u tijeku ishođenje lokacijske I 
građevinske dozvole te projektne dokumentacije). 
 
3.4.3. Županijske i lokalne ceste 
 
 Županijske uprave za ceste i Grad Zagreb upravljaju i gospodare u ukupnoj duljini sa 
9.703,40 km županijskih i 8.979,70 km lokalnih cesta. U ovom planskom razdoblju planiralo 
se izgraditi novih 131,72 km županijskih i lokalnih cesta. 
Tablica 10. Pregled ulaganja u županijske i lokalne ceste u milijardama kuna 
 
ŽUPANIJSKE I LOKALNE 
CESTE 
Plan 
 
2013. 2014. 2015. 2016. 
1. Izgradnja 125.680 31.805 28.675 31.000 34.200 
2. Poboljšanje i obnova 1.435.299 329.642 334.560 377.363 393.734 
 
UKUPNO INVESTICIJSKO 
ULAGANJE – Žup. i lok. ceste 
1.560.979 361.447 363.235 408.363 427.934 
3. Redovno održavanje 1.955.108 471.442 466.583 506.492 510.592 
 
SVE UKUPNO ŽUPANIJSKE I 
LOKALNE CESTE 
3.516.088 832.889 829.818 914.855 938.526 
Izvor [5]  
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Prema statističkim podatcima i zacrtanim ciljevima planiralo se u županijske i lokalne ceste 
uložiti ukupno 3.516.088 mrld kuna od čega se 1.955.108 ili 55,61% mrld. kuna uložilo u 
redovno održavanje. U izgradnju, poboljšanje i obnovu uloženo je 127.115.299 mrld. kuna. 
Prema tablici 10. se vidi da je povećan udio redovnog održavanja – 55,61% u odnosu na 
prethodno razdoblje koje je odnijelo 47,91%. Također, to se dogodilo i s izvanrednim 
održavanjem koje povećalo sa 33,04% na 40,82%.  
Razvitak županijskih i lokalnih cesta treba uskladiti prema određenim obilježjima: 
• Područja pogođena ratom gdje je karakterizirana poduzetnička neaktivnost, gubitak 
tradicionalnih tržišta, depopulacija, spori povratak stanovništva, prometna izoliranost ili 
nedovoljna starosna struktura stanovništva.  
• Potreba za ravnotežom ili balansom održivog razvoja otoka pri čemu je cilj uzeti u obzir 
prirodnu i kulturnu baštinu s dobrim razvojnim potencijalom koji određuje pristup prometnoj 
politici otoka. 
• Pograničnim područjima treba osigurati cestovnu mrežu koja može opsluživati 
unutarnje kapacitete. Cilj je da lokalni stanovnici mogu s obje strane granice zajednički 
prepoznati i razviti projekte za društveni i gospodarski život područja. 
• Kvalitetno prometno i prostorno integriranje industrijskih zona i zona malog i srednjeg 
poduzetništva.  
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4. AKTUALNI PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA CESTA 
 
Dana 11. svibnja 2017. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program građenja i održavanja 
javnih cesta za plansko razdoblje od 2017. do 2020. godine. Cilj programa je poboljšati 
cjelokupnu kvalitetu održavanja postojeće cestovne mreže te izgraditi nove prometnice 
sukladno utvrđenim kriterijima za prioritetna ulaganja. [6] 
Tijekom cijelog programa planira se uložiti 17 milijardi kuna za izgradnju, rekonstrukciju, 
obnovu i održavanja svih postojećih javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Najveći udio iznosa 
odnosi se na državne ceste – 55,18% ili 9,38 milijardi kuna od čega se 5,71 milijarda kuna 
odnosi na samu izgradnju državnih cesta, 28,05% na autoceste, a svega 16,76% odnosno 2,834 
milijarde kuna na županijske i lokalne ceste.  
Osim početnih troškova, planira se uložiti 1,029 milijardi kuna u redovno održavanje,  1,190 
milijardi kuna u poboljšanje i obnovu radi veće sigurnosti i udobnosti vožnje na cestama te u 
izgradnju 2,551 milijardi kuna čime bi se postigla bolja prometna povezanost. Financijska 
sredstva Europske unije odigrat će veliku ulogu u izgradnji novih dionica s udjelom od 80% 
iznosa investicije potrbne za izgradnju dok će se već postojeća cestovna mreža financirati iz 
dobivenih trošarina za gorivo. [6] 
Svi navedeni čimbenici trebaju osigurati visoku razinu cestovnog prometa i veću 
multimodalnosti hrvatskog prometnog sustava. Osim toga, cestovna mreža će se dalje integrirati 
s europskim prometnim tokovima te će se povećati ekonomičnost sustava upravljanja javnim 
cestama. Dana 24. 05. 2018. godine Vlada Republike Hrvatske je odlučila dati suglasnost 
društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018. godinu kojim su 
predviđena sredstva za izvanredno i redovno održavanje cesta u iznosu od 638.788.246 kuna 
od čega 228.726.000 kuna otpada na izgradnju autocesta.  
Glavnina radova usmjerena je na poslove opremanja autoceste A5 na poddionici čvor Osijek 
– most Drava, završetak i opremanja državne ceste DC12 na dionici čvor Vrbovec 2 – 
Farkaševac, izgradnju zidova koji imaju svrhu zaštite od buke na A3, završetak radova na čvoru 
Lipovljani, rekonstrukciju spoja autoceste A4 Zagreb – Goričan u sklopu s graničnim 
prijelazom Goričan te na radove obnove postojećeg sustava naplate cestarina. Najambiciozniji 
dio ovog projekta je izgradnja Pelješkog mosta, a nositelj projekta društvo Hrvatske ceste.  
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5. ANALIZA PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA CESTA 
OD 2001. GODINE 
 
Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine za razdoblje od  2001. 
- 2004. godine utvrđena je stopa godišnjeg izdvajanja od 5% BDP za razvitak svih vidova 
prometa, od čega na izdatke cestovne infrastrukture otpada 40% ili 2% BDP. 
Ostvarena vrijednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2000. godini u iznosu od 157,0 
milijardi kuna, čini osnovicu za daljnja ulaganja u javne ceste u naredne četiri godine. Ulaganja 
u javne ceste na ukupnoj razini od dva posto BDP u 2000. godini iznosila su 3,14 milijarde 
kuna, što bi po naprijed utvrđenoj strukturi bilo [2]: 
• za održavanje postojeće mreže cesta 46%    (1,44 mlrd kn) 
• za modernizaciju i rekonstrukciju postojeće mreže cesta 15%   (0,48 mlrd kn) 
• za izgradnju novih cesta visoke razine usluga 39%   (1,22 mlrd kn). 
U planskom razdoblju od 2001.  do 2004. godine predviđalo se uložiti u redovno održavanje 
mreže državnih, županijskih i lokalnih cesta 1.369 mln kn, u izvanredno održavanje (program 
betterment, obnova objekata i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta) 843 mln kuna, 
dakle ukupno u održavanje 2.212 mln kn. 
 
Grafikon 1. Plan i realizacija građenja i održavanja državnih,županijskih i lokalnih cesta za 
razdoblje od 2001. do 2004. godine u mlrd kuna 
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Prema grafikonu 1. realizacija na kraju razdoblja je 101% što znači da je redovno održavanje 
bilo izvršeno više od planiranog dok je kod izvanrednog održavanja situacija nešto drugačija te 
je realizirano 94% od planiranog (planirano 843 mln kn, a izvršeno je u vrijednosti 793 mln 
kn). 
U planskom razdoblju od 2005. do 2008. godine investiralo se ukupno u državne ceste 4,6 
mlrd kn, ili 46,5%, od čega [3]: 
• u projektiranje 136 mln kn, 
• za izvlaštenje nekretnina 270 mln kn, 
• za građenje 4,1 mlrd kn, i 
• za nabavu ostale dugotrajne imovine (izgradnja PUO-a, ostalih objekata, nabava opreme, 
informatički projekti i dr.) 94 mln kn. 
 
U planskom razdoblju od 2005. do 2008. godine predviđalo se uložiti u redovno održavanje 
1.600 mln kn, a u izvanredno održavanje 424 mln kuna, dakle ukupno u održavanje 2.024 mln 
kn. 
 
 
Grafikon 2. Plan i realizacija građenja i održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta za 
razdoblje od 2005. do 2008. godine 
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Prema grafikonu 2. realizacija za građenje na kraju razdoblja je iznosila 4.994 mlrd kn, za 
redovno održavanje je iznosila 1.581 mlrd kn, a dok je za izvanredno održavanje nadmašilo 
planirano za gotovo 26 mlrd kn. 
Prema prikupljenim podacima o stanju mreže državnih cesta i raspolažući s podacima o 
mogućim ulaganjima u održavanje i rekonstrukciju cesta u razdoblju od 2005. do 2008. godine, 
očito je da dozvoljena sredstva neće biti dostatna za postizanje željenog rezultata vezano uz 
kvalitetu stanja cesta, ali će voditi ka zaustavljanju dugogodišnjeg trenda pogoršanja stanja 
državnih cesta te ka povećanju razine sigurnosti i udobnosti vožnje, smanjenju budućih potreba 
za većim ulaganjima, a samim tim vodit će i k pozitivnim kretanjima u gospodarstvu kao 
jednom od ciljeva Strategije. [4] 
Nakon dva četverogodišnja razdoblja ubrzane i intenzivne izgradnje autocesta u Republici 
Hrvatskoj, od 2009. do 2012. godine u ograničenim okvirima financiranja prioriteti su dani 
završetku izgradnje dionica započetih u prethodnim razdobljima na autocestama A1, A5 i A11, 
izgradnji drugih cijevi tunela Sveti Rok i Mala Kapela i punog profila autoceste na Istarskom 
ipsilonu, te održavanju i očuvanju izgrađene autocestovne mreže uz podizanje kvalitete i 
osiguravanja novih pratećih uslužnih sadržaja. 
 
Grafikon 3. Plan i realizacija građenja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine u 
mlrd kuna 
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Grafikon 4. Plan i realizacija redovnog održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. 
godine u mlrd. kuna 
Prema grafikonu 3. planirana građenja javnih cesta iznosila su 13.428 mld kn, ostvarena su 
u iznosu 14. 954 mld kn. 
Prema grafikonu 4. u razdoblju od 2009. do 2012. godine za redovno održavanje javnih 
cesta planirano je utrošiti ukupno 4. 413 mld kuna, dok je realizirano 4. 449 mld kn.  
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Grafikon 5. Plan i realizacija Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 
2013. do 2016. godine u mlrd kuna 
Prema grafikonu 5. u razdoblju od 2013. do 2016. godine planirana su ulaganja u javne ceste 
u iznosu od 19.412 milijarda kuna (izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje cesta), od 
toga je realizirano 11.113 milijarda kuna. Od ukupno planiranog iznosa 38% se odnosi na 
ulaganja u autoceste, 47% na ulaganja u državne ceste, a 15% su ulaganja u županijske i lokalne 
ceste što je vidljivo iz grafikona 6. 
 
Grafikon 6. Struktura ulaganja po kategorizaciji cesta u razdoblju 2013. - 2016. godine 
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ZAKLJUČAK 
 
Hrvatska je od svog osamostaljenja, a posebno u posljednjih desetak godina na području 
razvoja cestovne infrastrukture ostvarila velike napretke. Mreža cesta, posebno autocesta 
dovedena je na zavidnu razinu, može stati uz sam bok najrazvijenijim zemljama Europe. Time 
je omogućila brži razvitak privrede, posebice turizma. 
Tijekom provedbe Programa građenja i održavanja javnih cesta 2017. – 2020. godine 
poboljšat će se razina kvalitete održavanja postojeće mreže cesta, a izgradnja novih cesta izvodit 
će se sukladno utvrđenim kriterijima za prioritetna ulaganja.  
U prethodnim periodima provedbe programa građenja i održavanja javnih cesta primarni 
fokus bio je na izgradnji mreže, dok je ulaganje u održavanje iste bilo sekundarno, čime su se 
generirali veći zahtjevi za ulaganje u održavanje postojeće mreže cesta. Gradnja novih cesta će 
se u pravilu sufinancirati putem sredstava iz EU fondova.  
Uz planiranje daljeg razvitka javnih cesta i njihovog održavanja provode se i mjere zaštite 
okoliša od štetnog utjecaja prometa prema svim pozitivnim normama i Zakonu o zaštitu okoliša. 
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POPIS KRATICA 
A   autocesta 
DC  državna cesta 
BDP  Bruto domaći proizvod 
DEM  (Deutsche Mark) Njemačka marka 
DMR  (Digital Mobile Radio) Digitalni mobilni radio 
EBRD  (The European Bank for Reconstruction and Developmen) Europske banke za 
obnovu i razvoj  
EIB  (European Investment Bank) Europska investicijska banka 
EU   (The European Union) Europska unija 
KN  Hrvatska kuna 
NN  Narodne novine 
PGDP  Prosječni godišnji dnevni promet  
PLDP   Prosječni ljetni dnevni promet  
RH  Republika Hrvatska 
UK  (United Kingdom) Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske 
 
  
38 
 
POPIS TABLICA 
 
Tablica 1. Pregled ulaganja vlastitih sredstava u javne ceste (2001. - 2004.) u mlrd kuna....... 8 
Tablica 2. Ulaganja u održavanje cesta u razdoblju od 2001. do 2004. godine u mln. kuna .. 10 
Tablica 3. Procjena stanja za 2005. godinu izražena u postotcima ......................................... 15 
Tablica 4. Pregled planiranih ulaganja u održavanje državnih cesta (2005. - 2008.).............. 16 
Tablica 5. Održavanje autocesta u razdoblju između 2009. - 2012. godine u mil kn ............. 19 
Tablica 6. Planirana ulaganja na autocesti Zagreb – Rijeka od 2009. – 2012. godine u kn .... 20 
Tablica 7. Radovi faze 2A po dionicama u milijunima kuna .................................................. 21 
Tablica 8. Održavanje županijskih i lokalnih cesta u milijunima kuna ................................... 22 
Tablica 9. Realizacija programa u razdoblju od 2009. do 2012. godine u milijardama kuna . 24 
Tablica 10. Pregled ulaganja u županijske i lokalne ceste u milijardama kuna ...................... 27 
 
POPIS GRAFIKONA 
 
Grafikon 1. Plan i realizacija građenja i održavanja državnih,županijskih i lokalnih cesta za 
razdoblje od 2001. do 2004. godine u mlrd kuna ..................................................................... 30 
Grafikon 2. Plan i realizacija građenja i održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta za 
razdoblje od 2005. do 2008. godine ......................................................................................... 31 
Grafikon 3. Plan i realizacija građenja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. Godine u 
mlrd kuna .................................................................................................................................. 32 
Grafikon 4. Plan i realizacija redovnog održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. 
godine u mlrd. kuna .................................................................................................................. 33 
Grafikon 5. Plan i realizacija Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 
2013. do 2016. godine u mlrd kuna .......................................................................................... 34 
Grafikon 6. Struktura ulaganja po kategorizaciji cesta u razdoblju 2013. - 2016. godine ...... 34 
 

